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Наименование проекта 

(полное):

Увеличение каждый год
образовательных услуг

Наименование проекта 

(сокращенное):

Увеличение каждый год на

услуг.

Срок начала и окончания 

проекта

начало 01.09.2018 окончание 01.09.2023

ФИО, должностьФИО, должность

Куратор проекта Кулякин Виктор Олегович  Директор «

техникума»

Руководитель проекта Пляхотко Сергей Вячеславович

Администратор проекта Пляхотко Сергей Вячеславович

Члены команды проекта (с 

указанием роли)

Пляхотко Сергей Вячеславович

Поляков Геннадий Николаевич Мастер П/О

Несоленый Николай Николаевич Мастер П/О

каждый год на 5% договоров на оказание платных 
образовательных услуг.

каждый год на 5% договоров на оказание платных образовательных

окончание 01.09.2023

ФИО, должность Согласование:ФИО, должность Согласование:

Олегович  Директор «Почепского механико – аграрного 

Пляхотко Сергей Вячеславович заведующий учебного центра

Пляхотко Сергей Вячеславович заведующий учебного центра

Пляхотко Сергей Вячеславович заведующий учебного центра

Поляков Геннадий Николаевич Мастер П/О

Несоленый Николай Николаевич Мастер П/О



Увеличение каждый год на 5% 
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Водитель категории Б Тракторист машинист кат А1

каждый год на 5% договоров на 
образовательных услуг.

2020 2021

Тракторист машинист кат А1 Тракторист машинист Водитель погрузчика 



Цель проекта (цели создания проекта, прогнозируемые долгосрочные результаты 

реализации проекта / целевые показатели результата) 

Цель проекта (SMART)

Увеличение каждый год на
образовательных услуг.

Показатель
измерения

Ремонт кабинетов в 
штКоличественные 

показатели  

(результаты) 

достижения цели 

проекта и их значения

по годам

Ремонт кабинетов в 

мастерских
шт

Оборудование кабинетов шт

Покупка автомобиля шт

Аренда техники АПХ 

«МИРАТОРГ»
шт

Заключение договоров 

платных образовательных 

услуг 

шт

(цели создания проекта, прогнозируемые долгосрочные результаты 

реализации проекта / целевые показатели результата) 

каждый год на 5% договоров на оказание платных 

Ед. 

измерения

Базовое

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022

шт 3 1 1 1 1шт 3 1 1 1 1

шт 2 1 1 1

шт 2 1 1

шт 0 3 4 4 4

шт 12 12 25 25 25



Структура (иерархия) проектных работ

№

п/п

Наименование этапа,

мероприятия,

контрольной точки

Длительность,

дней
Начало

Перечень результатов (продуктов)  проекта

1.
Ремонт кабинетов в 

мастерских
100

01.09.20

19

2. Оборудование кабинетов 50
01.09.20

19

3. Покупка автомобиля 10
01.09.20

19

4
Аренда техники АПХ 

«МИРАТОРГ»
744

01.09.20

19

5
Заключение договоров 

платных образовательных 

услуг 

1460 01.09.19

Структура (иерархия) проектных работ

Начало Окончание

Вид 

документа

и/или

результат

Ответственный

исполнитель

01.09.20

19
01.09.2023 Заявка договор Пляхотко С. В.

01.09.20

19
01.09.2023

Подписанные 

соглашения с 

работодателем о 

модели 

выпускника

Пляхотко С. В.

выпускника

01.09.20

19
01.09.2020

Скорректирован

ные в 

соответствии с 

требованиями 

работодателя 

ОПОП

Пляхотко С. В.

01.09.20

19
01.09.2023 Договор аренды Пляхотко С. В.

01.09.19 01.09.23

Договор платных 

образовательных 

услуг. 

Пляхотко С. В.



№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Окончани

е

2019

Квартал

01 02

1

Ремонт

кабинетов в 
мастерских

100
01.09.201
9

01.09.20
23

X

2
Оборудование

кабинетов 50
01.09.201
9

01.09.20
23

X

Укрупненный план-график проекта (план по вехам) 
проектного решения, позволяющее запустить изменения, описание необходимых изменений в основных процессах 

ПОО для запуска проекта и после апробации проектного решения, план организационных изменений)

кабинетов 50 9 23

3
Покупка 
автомобиля 10

01.09.201
9

01.09.20
20

X

4

Аренда техники 
АПХ 
«МИРАТОРГ»

744
01.09.201
9

01.09.20
23

X

5

Заключение 
договоров 
платных

образовательных 
услуг 

1460 01.09.19 01.09.23

X X

9год

Квартал

2020год

Квартал

2021год

Квартал

2022год

Квартал

2022год

Квартал

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

X X X Х

X X X X

график проекта (план по вехам) (описание 

проектного решения, позволяющее запустить изменения, описание необходимых изменений в основных процессах 

ПОО для запуска проекта и после апробации проектного решения, план организационных изменений)

7

X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X



№

п/п

Наименование

результатов (продуктов) и 

действий (комплекса 

мероприятий) по их 

достижению

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей

Федеральный 

бюджет

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

Всего

Результат (продукт) 

1
Ремонт кабинетов в 

мастерских

2
Оборудование

-

Бюджет проекта

2
Оборудование

кабинетов 
-

3 Покупка автомобиля 

4
Аренда техники АПХ 

«МИРАТОРГ»

5

Заключение договоров 

платных

образовательных услуг 

Бюджетные источники финансирования, млн. рублей

Внебюджетные

источники

Финансирования  

Тыс.руб

Всего,

млн. рублей

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации

В т.ч. субсидии

из федерального бюджета

100 0,4

50 0.15

Бюджет проекта

8

50 0.15

100 0,2

0 0

0 0



Реестр заинтересованных сторон проекта

№

п/п
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

1. АПХ «Мираторг»

Заместитель

директора по

персонала ООО

мясная компания

Лаухин Алексей

2.
Почепский механико -

Директор ПМАТ Кулякин2.
Почепский механико -

аграрный техникум
Директор ПМАТ Кулякин

3.

Почепский механико -

аграрный техникум
Зав учебного цента  

Пляхотко

4.

5.

6.

Реестр заинтересованных сторон проекта

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 

проекта (программы)

Заместитель генерального 
директора по подбору 
персонала. ООО «Брянская 
мясная компания»                      

Алексей Юрьевич

Обучение специалистов 

Директор ПМАТ Кулякин В. О. 
Получение прибыли от 

Директор ПМАТ Кулякин В. О. 
Получение прибыли от 

учебной деятельности

Зав учебного цента  

Пляхотко С. В. 

Улучшение материальной 

базы для учебного цента. 

9


